



Überplanmäßige Auszahlung/Ausgabe für den Wegebau am Stadtpark

<i>Einbringer/in</i> 66 Tiefbau- und Grünflächenamt	<i>Datum</i> 12.04.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>		<i>Sitzungsdatum</i>	<i>Beratung</i>
Senat (S)	Beratung	26.04.2022	N
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA)	Beratung	09.05.2022	Ö
Ausschuss für Bauwesen, Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit (BuK)	Beratung	10.05.2022	Ö
Hauptausschuss (HA)	Beschlussfassung	30.05.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt eine überplanmäßige Auszahlung/Ausgabe für den Wegebau am Stadtpark i.H.v. 70.000,00 €.

Sachdarstellung

Im Haushalt 2021/2022 sind 213.000,00 € für den Wegebau am Stadtpark eingeplant. Im Herbst 2021 wurde ein Ingenieurbüro mit der Planung beauftragt. Es werden Abweichungen vom Planansatz erwartet. Das Bauvorhaben bedarf zusätzliche 70.000,00 €, somit insgesamt 283.000,00 € für die Finanzierung.

Die zusätzlichen Mittel werden benötigt, um die aktuell stark gestiegenen Materialpreise bei Asphalt und insb. Betonpflaster sowie Betonborden zu kompensieren. Die Preissteigerungen sind der derzeitigen Gesamtsituation auf dem Weltmarkt geschuldet, d.h. Verknappung und Preissteigerung von Rohstoffen, Engpässen bei Zulieferern sowie allgemein gestiegene Energiepreise und Transportkosten.

Um preisgünstiger zu bauen, wurde bereits die Vorzugsvariante, Betonrechteckpflaster verworfen und gegen die zweitbeste Variante, Asphaltbauweise, planerisch ersetzt. Trotz der Planänderung kommt es zu unvermeidbaren Preissteigerungen, welche die UHGW in Kauf nehmen muss, sollte an dem Wegebau-Vorhaben festgehalten werden.

Die erhöhten Baukosten (gemäß Kostenberechnung) ziehen ebenso eine obligatorische Honorarerhöhung des Ingenieurbüros nach sich.

Im Zuge der Baumaßnahme musste weiterhin ein Waldgehölz durchforstet werden, um Verkehrssicherheit und Baufreiheit zu schaffen. Diese Maßnahme ist bereits im Winter erfolgt. Gemäß Forderung der Unteren Forstbehörde ist das Gehölz ordnungsgemäß wiederaufzuforsten. Dazu sind mehr Baumpflanzungen

nötig, als vorausgesehen. Auch mussten die Baumfällarbeiten etwas umfangreicher und damit teurer ausfallen, als ursprünglich kalkuliert.

Finanzielle Auswirkungen

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)?	HHJahr
Ergebnishaushalt	Ja	2022
Finanzhaushalt	Ja	2022

	Teil- haushalt	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
1	06	55100 - 09620000 09620.40068	Anlagen im Bau - Tiefbau Stadtpark: Wegebau	283.000,00 €

	HHJahr	Planansatz HHJahr in €	gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1	2022	213.000,00 €	13.564,11 €	- 70.000,00 €

	HHJahr	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1	2022	54100 - 52311000 - 60200.51000 Gemeindestraßen - Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögen	70.000,00 €

Folgekosten (Ja oder Nein)?	Nein
-----------------------------	------

	HHJahr	Produkt/Sachkonto / Untersachkonto	Planansatz in €	Jährliche Folgekosten für	Betrag in €
1					

Auswirkungen auf den Klimaschutz

Ja, positiv	Ja, negativ	Nein
		x

Begründung:

Anlage/n

Keine