



Umsetzungsstand - DigitalPakt 2019-2024

Überblick

1. Programmvolumen und Ausgaben
2. Aktueller Umsetzungsstand
3. Ausblick



Programmvolumen, Stand: 12.09.2023

Schule/Programm	Förderung	bisherige Ausgaben	Noch geplant	Summe Ausgaben	Eigenmittel		
GS Greif	155.826,00 €	151.636,05 €	0,00 €	618.861,99 €	12.849,99 €		
GS Nexö	171.908,00 €	180.553,88 €	0,00 €				
Gym AvH	278.278,00 €	283.372,06 €	3.300,00 €				
GS Weinert	147.972,00 €	138.966,25 €	18.790,00 €	388.086,79 €	20.180,79 €		
RS CDF	219.934,00 €	198.305,54 €	32.025,00 €				
GS Krull	131.890,00 €	22.318,45 €	319.279,55 €	1.079.188,00 €	55.000,00 €		
GS Kollwitz	164.802,00 €	129.434,37 €	5.215,63 €				
RS Arndt	190.014,00 €	22.318,45 €	96.281,55 €				
IGS Fischer	206.844,00 €	90.618,50 €	24.781,50 €				
Gym Jahn	310.068,00 €	23.452,52 €	278.087,48 €				
AGym Koeppen	20.570,00 €	11.245,96 €	56.154,04 €				
ZV SuS Leihgeräte	240.496,96 €	240.496,96 €	0,00 €			240.496,96 €	0,00 €
ZV LK Leihgeräte	240.496,96 €	250.696,25 €	0,00 €			250.696,25 €	10.199,29 €
ZV Admin 04/24	242.926,30 €	153.334,83 €	89.591,47 €			242.926,30 €	ab 05/2024
Summen	2.722.026,22€	1.896.750,07 €	920.206,22 €			2.820.256,29 €	98.230,07 €

Aktueller Umsetzungsstand

Mit welchen Problemen hatten/haben wir zu kämpfen?

- Lieferzeiten
- Kurze Zeiträume für Baumaßnahmen (Schulferien)
- Fachfirmen finden



1. Antrag: Maßnahmen

Fördertitel	GS Greif	GS Nexö	Gym AvH
Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung (Schulgebäude)	Elektroinstallation passives Datennetz	Elektroinstallation passives Datennetz	Elektroinstallation passives Datennetz
Schulisches WLAN	WLAN-System	WLAN-System	WLAN-System
Anzeige und Interaktionsgeräte im schulischen Betrieb	A/V-Verkabelung 13 86“ Displayboards 17 Dokumentenkameras	A/V-Verkabelung 18 86“ Displayboards 18 Dokumentenkameras	A/V-Verkabelung 48 Präsentationssystemen 30 Dokumentenkameras
digitale Arbeitsgeräte	25 Desktop-PCs 3 Drucker 1 Lautsprechersystem 7 Kameras 2 Videokameras	3 Drucker 1 Kamera 1 Videokamera 1 Diktiergerät	64 Desktop-PCs 6 Kameras 6 Videokameras 1 3D-Drucker 7 Audiorekorder 1 Set VR-Brillen
Schulgebundene Endgeräte	80 iPads mit Koffern	80 iPads mit Koffern	20 Laptops

2. Antrag: Maßnahmen

Fördertitel	GS Weinert	RS CDF
Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung (Schulgebäude)	Elektroinstallation passives Datennetz	Elektroinstallation passives Datennetz
Schulisches WLAN	WLAN-System	-
Anzeige und Interaktionsgeräte im schulischen Betrieb	A/V-Verkabelung 13 86“ Displayboards 23 Dokumentenkameras 12 Medienübertragung	A/V-Verkabelung 6 86“ Displayboards 20 Präsentationssysteme 3 Beamer
digitale Arbeitsgeräte	26 Desktop-PCs 2 Kameras 2 Videokameras 50 Headsets	6 Desktop-PCs 2 Kamera 4 Videokamera 6 Dokumentenkameras 1 3D Drucker 30 digitale Mikroskope 3 Drucker Audiotechnik Schnittrechner
Schulgebundene Endgeräte	40 iPads mit Koffern 16 Laptops	60 iPads mit Koffern 6 Laptops

3. Antrag: Maßnahmen

Fördertitel	GS Krull	GS Kollwitz	RS Arndt
Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung (Schulgebäude)	Elektroinstallation passives Datennetz	Elektroinstallation passives Datennetz	passives Datennetz
Schulisches WLAN	WLAN-System	WLAN-System	WLAN-System
Anzeige und Interaktionsgeräte im schulischen Betrieb	A/V-Verkabelung 14 86" Displayboards 14 Dokumentenkameras	A/V-Verkabelung 15 86" Displayboards 16 Dokumentenkameras	26 Beamer für WBK 1 86" Display 22 Dokumentenkameras
digitale Arbeitsgeräte	1 Lautsprecheranlage	7 Drucker 3 Kamera 2 Videokamera	1 Set VR-Brillen 26 VR-Brillen 3 3D-Drucker 3 Kameras 3 3D-Hologramm-Projektoren
Schulgebundene Endgeräte	40 iPads mit Koffern	40 iPads mit Koffern	40 iPads mit Koffern 20 Laptops

3. Antrag: Maßnahmen

Fördertitel	IGS Fischer	Gym Jahn	AGym Koeppen
Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung (Schulgebäude)	-	Elektroinstallation passives Datennetz	Elektroinstallation passives Datennetz
Schulisches WLAN	-	WLAN-System	WLAN-System
Anzeige und Interaktionsgeräte im schulischen Betrieb	12 86“ Displayboards 6 Dokumentenkameras	A/V-Verkabelung 28 86“ Displayboards 10 Beamer 6 digitale Flipcharts	6 86“ Display 1 Beamer
digitale Arbeitsgeräte	26 Desktop-PCs 1 Koffersatz VR-Brillen 5 Kameras 2 Videokameras	2 Drucker 1 3D-Drucker 15 Mikroskope mit PC-Anschluss 1 Videokamera 14 Kameras 50 digitale Messgeräte/Sensoren 40 Headsets 10 digitale Binokulare	1 Drucker 1 3D-Drucker 1 Videokamera 1 Kamera 15 VR-Brillen 4 Audiorekorder
Schulgebundene Endgeräte	50 iPads mit Koffern 50 iPad Cases 50 iPad Stifte	40 iPads mit Koffern 12 Laptops	40 iPads mit Koffern 30 Laptops

ZV: SuS, Lehrkräfte, Administration

Schule/ZV	Leihgeräte für SuS*	Leihgeräte für Lehrkräfte**			Administration
		iPad	L13	E15	
GS Greif	40	3	22	2	<p>Mit den Fördermitteln aus der Zusatzvereinbarung Administration zum DigitalPakt 2019-2024 werden die Personalkosten für zwei Mitarbeiter der Abteilung 10.4 „Information und Kommunikation“ finanziert. Diese sind für den Support der Schulen in Trägerschaft der UHGW verantwortlich. Auch nach Ende des Bewilligungszeitraumes werden die beiden Mitarbeiter durch HH-Mittel der UHGW weiterhin finanziert.</p>
GS Nexö	26	-	22	-	
Gym AvH	55	10	39	15	
GS Weinert	35	3	18	-	
RS CDF	105	-	43	-	
GS Krull	25	2	5	8	
GS Kollwitz	27	-	16	-	
RS Arndt	38	24	8	5	
IGS Fischer	137	5	37	2	
Gym Jahn	40	65	-	-	
AGym Koeppen	- ***	2	-	4	
Summen	528	114	210	36	

* Lenovo Thinkpad E15

** Es wurden drei Geräte zur Auswahl gestellt: Apple iPad 2020, Lenovo Thinkpad L13 Yoga (Cv), Lenovo Thinkpad E15

*** Die Schule wollte iPads als SuS-Geräte. Diese wurden aus Eigenmitteln beschafft.

Kennzahlen

Bish. Ausgaben für Elektroinstallation und passive Datennetze: 183.566,86 €

Bish. Ausgaben für WLAN-Systeme: 55.371,74 €

Beschaffte 86“ Displays: 78 Stk., 396.905,66 €

Beschaffte iPads: 624 Stk., 254.880,76 €

Beschaffte Laptops: 88 Stk., 64.766,09 €

Beschaffte Dokumentenkameras: 65 Stk., 23.097,90 €

Beschaffte Präsentationssysteme: 68 Stk., 195.218,50 €

Als Schulträger waren wir Mitglied der „**Task Force zur Beschleunigung des DigitalPakts Schule in MV**“. Dabei wurden aktuelle Probleme benannt, Ideen zur Lösung entwickelt und an einer Fokusgruppe, bestehend aus Vertreter*innen von Schulträger, verprobt. Unter anderem geht der Vorschlag der Trennung von Infrastruktur und pädagogischer Ausstattung im Antragsprozess von der UHGW aus. Dieser Vorschlag soll bei einem eventuellen zukünftigen DigitalPakt 2.0 seitens des BM umgesetzt werden.

Ausblick

- Alle Maßnahmen des DigitalPaktes 2019-2024 müssen bis zum 31.12.2024 abgeschlossen sein.
- Alle Maßnahmen müssen bis zum 30.06.2025 abgerechnet werden.
 - 1. Antrag (ca. 600T€) im 4. Quartal 2023
 - 2. Antrag (ca. 360T€) im 1./2. Quartal 2024
 - 3. Antrag (ca. 1.000T€) im 1./2. Quartal 2025
- Aktuell verhandeln die Kultusminister*innen der Länder mit dem Bund über einen neuen DigitalPakt 2.0 von 2025-2030.
- Stark-Watzinger (FDP) dagegen betont, sie werde sich »mit Nachdruck dafür einsetzen, dass der Bund seinen Beitrag zu einem Digitalpakt 2.0 leisten wird«. Sie verlangte jedoch im Gegenzug, »dass künftig bei neuen Maßnahmen, bei denen der Bund die Länder unterstützt, der Finanzierungsanteil des Bundes maximal 50 Prozent betragen darf«. *(Quelle: Spiegel Panorama vom 12. Juli 2023)*