Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Informationsvorlage	öffentlich: Ja
	Drucksachen-Nr.: 05/43
	Erfassungsdatum: 04.08.2009

Beschlussdatum:	Einbringer:
	Projektlenkungsausschuss Bahnparallele

Beratungsgegenstand:
Sachstand Bahnparallele

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Senat				0	0	0
Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss				0	0	0
Ausschuss für Bauwesen und Umwelt				0	0	0

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?	Haushalt	Haushaltsjahr
Ja		

Beschlussvorschlag

Der PLA der Bahnparallele Greifswald informiert die Gremien der Hansestadt über den Sachstand der Baumaßnahme.

Zum geplanten Abschluss der Maßnahme in 2009 ist hinsichtlich des zu erwartenden tatsächlichen Kostenrahmens, verbleibenden etwaigen Risiken für die Folgejahre 2010 und ggf. 2011 sowie des zeitlichen Abschlusses Auskunft zu geben.

Die in der Anlage unter nachfolgend aufgeführter Gliederung vorbereitete Präsentation wird mündlich erläutert.

1. Stand der Baumaßnahme Bahnparallele und Vorschau bis Bauende
2. Stand der Kostenentwicklung
3. Information zur Gerichtssache Bilfinger Berger AG ./. UHGW
4. Information zur Widerspruchssache PORR ./.UHGW