
Berichtswesen zu den derzeit im Bau befindlichen Hochbauvorhaben der 

Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

 

TOP „Information der Verwaltung“ am: 

15.01.2018 FA; 16.01.2018 BA 



Seitenzahl 2 

Ersatz-Neubau der Integrierten Gesamtschule „Erwin Fischer“ 

 

- Planungsstand: 

- Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung sind abgeschlossen. 

- Derzeit erfolgt die Realisierung. Spatenstich und Grundsteinlegung konnten 

mit zahlreichen Gästen gefeiert werden. 

 

- Auftragsvergaben: 

- 23 von 36 Bauaufträgen beauftragt - rd. 12,8 Mio. EUR von 15,5 Mio. EUR 

- Planungsleistungen (Baunebenkosten) - rd. 2,7 Mio. EUR  

 



Seitenzahl 3 

Ersatz-Neubau der Integrierten Gesamtschule „Erwin Fischer“ 

 

- Termine/Bauzeiten: 

- Fertigstellung Juli 2019 mit 1. Bauabschnitt der Außenanlagen 

- Übergabe August 2019 an die Schulnutzung zum Schuljahr 2019/2020 

- Fertigstellung Außenanlagen in Abhängigkeit Witterung Mai 2020 

- Rückbau Bestandsgebäude Ende 2019 

 

- Kosten: 

- Kostenberechnung 18,0 Mio. EUR 

- Kostenstand bei derzeitigen Beauftragungen rd. 1,65 Mio. EUR unterhalb 

der Kostenberechnung 

 



Seitenzahl 4 

Neubau 2-Feld-Sporthalle an der Caspar-David-Friedrich- Schule 

 

- Planungsstand: 

- Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung sind abgeschlossen. 

- Derzeit erfolgt die Realisierung. Grundsteinlegung konnte mit zahlreichen 

Gästen gefeiert werden. 

 

- Auftragsvergaben: 

- 9 von 31 Bauaufträgen beauftragt - rd. 1,9 Mio. EUR von 3,5 Mio. EUR 

- Planungsleistungen (Baunebenkosten) - rd. 0,7 Mio. EUR  

 



Seitenzahl 5 

Neubau 2-Feld-Sporthalle an der Caspar-David-Friedrich- Schule 

 

- Termine/Bauzeiten: 

- Fertigstellung November 2018 

- Übergabe Dezember 2018 an die Schul- und Vereinsnutzung 

 

- Kosten: 

- Kostenberechnung 4,0 Mio. EUR 

- Kostenstand bei derzeitigen Beauftragungen rd. 220 TEUR oberhalb der 

Kostenberechnung 

- Nach Vorlage der nächsten Ausschreibungen wird unter Berücksichtigung 

dieser Ergebnisse voraussichtlich eine überplanmäßige Ausgabe zur 

Fertigstellung des Vorhabens notwendig werden. 

 



Seitenzahl 6 

Sanierung Ernst-Moritz-Arndt-Schule 

 

- Planungsstand: 

- Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung sind abgeschlossen. 

- Derzeit erfolgt die Realisierung in einzelnen abgeschirmten Bereichen, um 

den Schulbetrieb weiterhin aufrecht zu erhalten. 

- Für die nicht zur Verfügung stehenden Unterrichtsräume wurde eine 

Containeranlage auf dem benachbarten Kleinsportfeld untergebracht. 

 

- Auftragsvergaben: 

- 17 von 26 Bauaufträgen beauftragt - rd. 4,7 Mio. EUR von 5,1 Mio. EUR 

- Planungsleistungen (Baunebenkosten) - rd. 1,1 Mio. EUR  

 



Seitenzahl 7 

Sanierung Ernst-Moritz-Arndt-Schule 

 

- Termine/Bauzeiten: 

- Fertigstellung geplant Juli 2019 

- derzeit ca. 2 Monate Verzug wg. erhöhtem Umfang Schadstoffsanierungen 

- Übergabe August-Oktober 2019 an die Schulnutzung zum Schuljahr 

2019/2020 

- Rückbau Containeranlage 2019 

- Sanierung Kleinsportfläche 2019/2020 

- Kosten: 

- Kostenberechnung 6,0 Mio. EUR 

- Kostenstand liegt bei derzeitigen Beauftragungen rd. 300 TEUR oberhalb 

der Kostenberechnung. Die Abweichung spiegelt vorrangig den erhöhten 

Aufwendungen bei der Schadstoffsanierung wider. 

- Mietkosten Container rd. 300TEUR unterhalb der Kostenberechnung 

 



Seitenzahl 8 

Neubau Stadtarchiv 

 

- Planungsstand: 

- Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung sind abgeschlossen. 

- Derzeit erfolgt die Realisierung. Gründungspfähle sind gesetzt, die 

Geothermiebohrungen laufen derzeit. 

 

- Auftragsvergaben: 

- 5 von 35 Bauaufträgen beauftragt - rd. 0,94 Mio. EUR von 4,9 Mio. EUR 

- Aufhebung der Ausschreibung Rohbauarbeiten (unwirtschaftliches Angebot) 

aufgetrennte Neuausschreibung 

- Planungsleistungen (Baunebenkosten) - rd. 1,1 Mio. EUR  

 



Seitenzahl 9 

Neubau Stadtarchiv 

 

- Termine/Bauzeiten: 

- wg. schwierigem Baugrund und Aufhebung der Rohbauausschreibung 

Verzögerungen im Bauablauf 

- Fertigstellung Juli 2019 

- Übergabe August 2019 

 

- Kosten: 

- Kostenberechnung 6,0 Mio. EUR 

- Kostenstand bei derzeitigen Beauftragungen rd. 400 TEUR oberhalb der 

Kostenberechnung  (Präzisierung Mengen, Änderung der Gründung, 

Anpassung Baupreise, geringer Wettbewerb, schwierige 

Baugrundverhältnisse) 

 


