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Sportplatz Hainstralde
Eine Sportstatte fur den OT Eldena




Hochschulsportgemeinschaft
Uni Greifswald HSG e.V.

2011
2012

2014

2016

2017

2018
2019

2020

Historie

Beginn der Nutzung des Platzes durch 3 Abteilungen der HSG

HSG pachtet den Platz von der Stadt mit dem Ziel der

- mittelfristigen Sanierung des Gebaudes

- langfristigen Sanierung der Sportflache

Erste Versuche in Eigenleistung die Rasenflache zu sanieren bringen kaum
Erfolge

Forderung fir den 1. Bauabschnitt des Gebaudes wird bewilligt

Stadt Greifswald libernimmt den Eigenanteil und Mehrkosten

Durchfiihrung des 1. Bauabschnitts

Erste Beschwerden durch Nachbarn aufgrund erhéhten Ballaufkommens
Planung flr eine Teilsanierung des Feldes beginnen

Forderung flir den 2. Bauabschnitt des Gebaudes wird bewilligt

Nach positivem Infoantrag an den LSB ergeben sich baurechtliche Hindernisse
welche einen Forderantrag fiir die geplante Teilsanierung verhindern.

Die Sanierung des Gebaudes wird aufgrund der unsichere Perspektive fir die
Nutzung des Platzes zurlickgestellt

Uberarbeitung des Nutzungskonzepts fiir den Platz damit weitere Nutzung
durch HSG moglich bleibt (aktuell 4 Abteilungen)
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Motivation

* Eine nachhaltige Nutzung mit den
aktuellen Gegebenheiten ist nicht zu
gewahrleisten

* Der Wettkampfbetrieb zumindest einer
Abteilung ist aktuell gefahrdet

e Fur die HSG ist es wichtig die Sportstatte
weiterhin nutzen zu konnen (ca. 110
Sportreibende mit ca. 20 Kinder und
Jugendlichen)

* Schaffung einer Sportstatte im OT Eldena

* Perspektivische Notwendigkeit einer
Sportstatte fiir den Schulsport im OT
Eldena

* Integration in den Sportentwicklungsplan

* Nutzungsmoglichkeiten der betreibenden
Abteilungen sollen erhalten/perspektivisch
verbessert werden
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Ausgangssituation

~} » Von knapp 10500 m?2 sind nur ca.
6000 m? bedingt nutzbar

' | * Drainage nicht mehr vorhanden

| « Wucherung von Pflanzen welche
; eine Vertorfung/Vermoorung
beglinstigen hat bereits begonnen

e Zustand des (rest)Rasens
verschlechtert sich zusehends

e Gebaude ist baufallig und dringend
sanierungsbedurftig

Aber!

* Traumhafte Lage mit Naherholungs-
charakter

Wohnbebauung nur schwer moglich
(angrenzende Naturwaldpazelle)
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Ausgangssituation
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Video wurde entfernt, da
die Dateigrol3e ansonsten
zu groR ist.
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Nutzungskonzept

* Schaffung eines Multifunktions-
spielfeldes zur freien Nutzung

e Ausreichend Freiraum flur nutzende
Abteilungen

* Evtl. BogenschieBanlage

* Im Einklang mit den baurechtlichen
Gegebenheiten (angrenzende
Naturwaldpazelle)

-> Vollstandige Sanierung der
Sportflache als homogene
Natursportrasenflache
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Weiterfuhrendes Nutzungskonzept

* Vollstandige Sanierung des
Gebaudes

* Schaffung individuelle Spielfelder
far Trainings und Wettkampfbetrieb
der nutzenden Abteilungen

* Erweiterte Nutzung von Teilflachen
z.B. als Basketballcourt, Spielplatz
etc.

-> Klarung von Haftung und
Verantwortung (Vereinssportanlage
versus offentliche Zuganglichkeit)
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Kostenplanung

KGR Ve Einheit Einheitspreis Gesamtpreis
(Brutto) (Brutto)

500Aulenanlage
510Gelandeflache

Summe 510 126.750,00 €
520Befestigte Flachen

Summe 520 284.700,00 €
530Baukonstruktion in Aul’enanlagen

Summe 530 40.000,00 €
550Einbauten

Summe 550 84.000,00 €
590Sonstige MaRnahmen

Summe 590 18.250,00 €
500 Gesamtsumme Aulienanalgen 553.700,00 €

fir unvorhergesehenes ca. 10 % 55.370,00 €

Preiseskalation bis 2022 5 % 27.685,00 €
500 Gesamtkosten AuRenanlage 636.755,00 €
700 Baunebenkosten
730Architekten- und Ingenieursleistung
700 Gesamtkosten Baunebenkosten 60.000,00 €

Gesamtkosten Sportplatz 696.755,00 €
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Finanzierung

Gesamtkosten 700.000,00 €
Netto gesamt 588.235,29 €
LSB Anteil (60%) 352.941,18 €
Eigenanteil (ET) 235.294,12 €
Anteil Stadt (90 % ET) 211.764,71 €

Anteil HSG 23.529,41 €
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Nr. \Vorgangsname Dauer |Anfang Ende Ressourcennames 2021 |2022
2 Halfte 1. Halfte 2. Halfte 1. Halfte 2, Halfte
Mrl Mai I Jun| il [AquScnI Okt INavl Dez | Jan IFeb]Mr:'hngMs I Jun | Jul IAquS:_gIOh |N|:N Dez | Jan |Feb |Mrz |AprIMa: l]un Jul IAuq
1 | Projekt Sanierung Spprtplatz HainstraBe 597 Tage Don 16.04.20  Fre 29.07.22 T
2 Vorstellung Projekt Verwaltung 0 Tage Don16.0420 Don16.0420 HSG ¢ 16.04
3 Vorstellung Projekt Sportausschuss 0 Tage Die 09.06.20 Die09.06.20 HSG 10905
4 Beantragung Fordermittel fiir Planungsleistung 4 Wochen Die 09.06.20  Mon 06.07.20 HSG Yo HSG
5 Infoantrag LSB 84 Tage Die 07.07.20 Mon 02.11.20
6 Erstellung Unterlagen Infoantrag LSB 4 Wochen Die07.07.20 Mon03.08.20 HSG/Architekt T HSG/Architekt
7 Planung Leistungsphase 1 und 2 4Wochen Die07.07.20 Mon03.08.20 Architekt " Architekt
8 Abgabetermin Infoantrag LSB 0 Tage Mon 31.08.20 Mon 31.08.20 HSG ¢ 3108
9 Benachrichtigung Infoantrag 0Tage Mon 02.11.20 Mon 02.11.20 01 0211
10 Forderantrag LFI 216 Tage Mon 02.11.20 Die 31.08.21 I 1
1 Erstellung Unterlagen Infoantrag LSB 6Wochen Mon02.11.20 Fre11.12.20  HSG/Architekt i | HSG/Architekt
12 Planung Leistungsphase 3 und 4 6Wochen Mon02.11.20 Fre11.12.20  Architekt T Architekt
13 Abgabetermin Infoantrag LSB 0 Tage Mit 31.03.21 Mit31.03.21 HSG ¢ 31.03
14 Benachrichtigung Infoantrag 0 Tage Die31.08.21  Die 31.08.21 31.08
15 Auschreibung der Einzelleistung 100 Tage Die 31.08.21 Mon 17.01.22 H‘
16 Ausschreibung der Arbeiten gem Kstpl 510 4 Wochen Die31.08.21  Mon27.09.21 Architekt Yo Architekt
17 Ausschreibung der Arbeiten gem Kstpl 520 4 Wochen Die28.09.21  Mon25.10.21  Architekt B ‘;;lArchitekt
18 Ausschreibung der Arbeiten gem Kstpl 530 4 Wochen Die 26.10.21 Mon 22.11.21  Architekt -
19 Ausschreibung der Arbeiten gem Kstpl 550 4 Wochen Die23.11.21  Mon20.12.21 Architekt
20 Ausschreibung der Arbeiten gem Kstpl 530 4 Wochen Die21.12.21 Mon 17.01.22  Architekt
21 Durchfiuhrung der BaumaRnahme 209 Tage Die 12.10.21  Fre 29.07.22
22 Baustrelleneinrichtung 1T7ag Die 12.10.21 Die 12.10.21
23 Vermessung des Platzes 17ag Mit13.10.21 Mit13.10.21
24 Abbruch 1 Woche Don 14.10.21  Mit 20.10.21
25 Grasnarbe entfernen/Entsorgen 1 Woche Don 21.10.21  Mit27.10.21
26 Bodenabtrag und Abfuhr ca. 25-30 cm 1 Woche Don 28.10.21 Mit03.11.21
27 Rohplanum 1 Woche Don04.1121 Mit10.11.21 ‘
28 Flachige Rohrdrainage 2 Wochen Mon 21.02.22 Fre 04.03.22 ; Ll
29 Gesamtaufbau Rasentragschicht 25 cm 1 Woche Mon 07.03.22 Fre 11.03.22 i
30 Errichtung Ballfangzaun 2 Wochen Mon 14.03.22 Fre 25.03.22 1-
31 Rasensaat einschl. Fertistellungspflege 20 Wochen Mon 14.03.22 Fre 29.07.22 poss dl
32 Fertigstellung 0 Tage Fre 29.07.22  Fre 29.07.22 | & 29
Vargang Projektsammehorgang ) 1 Manueller Vorgang I 9 NurAnfang E Stichtag L 2
Projekt Zeitplan Sanierung Ha | Unterbrechung Inaktiver Vorgang Nur Dauer E Nur Ende a In Arbeit
Datum: Don 04.06.20 Meilenstein Inaktiver Meilenstein Manueller Sammebollup  ee————  Externe Vorgange Manueller Fortschritt
Sammehorgang 1 Inaktiver Sammelvorgang | I Manueller Semmeivorgang 1 Externer Meilenstein <




KGR Menge Einheit  |Einheitspreis (Brutto) |Gesamtpreis (Brutto)
500|AuBenanlage
510|Geldndeflache
Grasnarbe entfernen/Entsorgen 10500 m? 2,00 € 21.000,00 €
Rohplanum 10500 m? 1,50 € 15.750,00 €
Bodenabtrag und Abfuhr ca. 25 -30 cm 3000 m3 30,00 € 90.000,00 €
Summe 510 126.750,00 €
520|Befestigte Flachen
Gesamtaufbau Rasentragschicht 25 cm 10350 m? 20,00 € 207.000,00 €
Rasensaat einschl. Fertistellungspflege 10350 m? 7,00 € 72.450,00 €
Sportplatzflache Tenne 25 cm Aufbau 150 m? 35,00 € 5.250,00 €
Summe 520 284.700,00 €
530|Baukonstruktion in AuBenanlagen
Ballfangzaun 6m hoch 80 m 500,00 € 40.000,00 €
Summe 530 40.000,00 €
550|Einbauten
Flachige Rohrdrainage 10500 m? 8,00 € 84.000,00 €
Summe 550 84.000,00 €
590|Sonstige MaRnahmen
Baustelleneinrichtung 1 psch 2.000,00 € 2.000,00 €
SicherungsmaRnahmen z.B. Seekieferplatten Uberfahrschutz )
. ) 250 m 25,00 € 6.250,00 €
einschl. mehrfachen Wiederaufbau
Vermessung Platzes 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 €
Abbruch 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 €
Summe 590 18.250,00 €
500|Gesamtsumme AuBenanalgen 553.700,00 €
flr unvorhergesehenes ca. 10 % 55.370,00 €
Preiseskalation bis 2022 5 % 27.685,00 €
500|Gesamtkosten AuBenanlage 636.755,00 €
700|Baunebenkosten
730|Architekten- und Ingenieursleistung
Freianlagenplanung Honorarzone 3 HOAI 553.700,00 € 60.000,00 €
Summe 730
700|Gesamtkosten Baunebenkosten 60.000,00 €
Gesamtkosten Sportplatz 696.755,00 €




	Anlage  1 Sanierung Sportplatz Hainstraße
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