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Bürgerschaft (BS) 12.12.2022 geändert beschlossen

Bestätigung Planung, Kosten und weiteres 
Verfahren Schulzentrum Am Ellernholzteich

Beschluss:

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt:

1. die auf Grundlage des Raumprogramms vom 03.08.2020 in der LP 3 erstellte 
Entwurfs-planung des Büros RBZ mit Stand vom 07.11.2022. (Anlage 1) und 
beauftragt die Verwaltung mit der zügigen weiteren Umsetzung des 
Projektes. 

2. die Erhöhung des Kostenbudgets für den Neubau des inklusiven 
Schulzentrums auf ca. 70,7 Mio. € aus der Kostenberechnung, einschließlich 
der Umsetzung der Variante 3b (Erhöhung um ca. 400.000,- €) zzgl. 9,3 Mio. 
EUR Sicherheitszuschlag (Gesamt 80,0 Mio. EUR).
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
Grundschule: ca. 13,77 Mio. €
Hort: ca.   8,98 Mio. €
Sporthalle und Außenanlagen des Grundschulteils: ca. 11,55 Mio. €
Regionalschule einschl. Anteile Sporthalle 
und Außenanlagen: ca. 36,40 Mio. €.

3. die Ausführung folgender Fassadenvariante: Holz unbehandelt
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4. die Verwendung folgender Außenspielgeräte: aus Holz (Robinie, Eiche)

5. die möglichst vollständige (ca. 4000 m²) Ausstattung der Dachflächen mit 
Photovoltaikanlagen. Hierzu kann sowohl die Umsetzung durch die Stadt 
selbst, eine Kooperation mit den Stadtwerken, eine Vergabe an Dritte (auch 
im Sinne einer Verpachtung) oder ein Crowdinvestment geprüft werden. Mit 
etwaigen Fördermittelgebern sind Verhandlungen aufzunehmen, sofern die 
Erzielung von Einnahmen der Förderung widersprechen könnte.1

6. eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 278.872,80 EUR für die 
Beauftragung der Genehmigungsplanung Schulzentrum am Ellernholzteich.2 

1 Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

² Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD-Fraktion 

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
20 10 3

Anlage 1 Anlage 1_1 - SZG_Präsentation öffentlich
Anlage 2 Anlage 1_2 - SZG_Präsentation öffentlich

Egbert Liskow
Präsident der Bürgerschaft


