



Überplanmäßige Ausgabe/ Auszahlung Neubau Holzteichweg

<i>Einbringer/in</i> 66.3 Tiefbau- und Grünflächenamt/Abteilung Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken	<i>Datum</i> 07.10.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>		<i>Sitzungsdatum</i>	<i>Beratung</i>
Hauptausschuss	Beratung	18.10.2021	Ö
Bürgerschaft	Beschlussfassung	08.11.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 62.000 € für den Ersatzneubau des öffentlichen Geh- und Radweges Holzteichquartier.

Sachdarstellung

Am 31.08.2020 hat die Bürgerschaft einen Ersatzneubau der Steganlage Holzteich (öffentlicher Geh- und Radweg mit Erschließungsfunktion für die Marina Yachtzentrum GmbH) beschlossen. Es wurden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 1.475.000,00 € festgesetzt.

Am 20.09.2021 wurden die Bauarbeiten feierlich beendet. Es steht noch die Begleichung der 12. Abschlagsrechnung und der Schlussrechnung aus. Für diese Rechnungen sind weitere Mittel notwendig, da der Planansatz überschritten wurde. Benötigt werden 62.000 €. Ursächlich für die Kostensteigerung ist die Tatsache, dass durch coronabedingte Lieferengpässe die Baumaßnahme nicht wie geplant am 30.04.2021, also vor der Wassersportsaison abgeschlossen werden konnte, sondern bei laufendem Marinabetrieb erst im September.

Dadurch musste der Bauablauf angepasst werden, was die Hauptursache für die Kostensteigerung gewesen ist. Letztlich sind Kosten in Höhe von 1.537.000 € entstanden.

Finanzielle Auswirkungen

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)?	HHJahr
Ergebnishaushalt	ja	2021
Finanzhaushalt	ja	2021

	Teil- haushalt	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
1	6	54100/09620000/ 09620.40061/	Ersatzneubau Steganlage Holzteich	1.475.000

		54100-M00025	
--	--	--------------	--

	HHJahr	Planansatz HHJahr in €	gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1	2021	1.411.735,97	1.382.667,22	-62.000 €

	HHJahr	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1	2021	54802-52311000/52311.40011	62.000

Folgekosten (Ja oder Nein)?		
-----------------------------	--	--

	HHJahr	Produkt/Sachkonto / Untersachkonto	Planansatz in €	Jährliche Folgekosten für	Betrag in €
1		x		x	x

Auswirkungen auf den Klimaschutz

Ja, positiv	Ja, negativ	Nein
		x

Begründung:

Anlage/n

Keine