



Überplanmäßige Auszahlung/Ausgabe für die Regenwasseranschlussleitung Neuer Friedhof

<i>Einbringer/in</i> 66 Tiefbau- und Grünflächenamt	<i>Datum</i> 12.04.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>		<i>Sitzungsdatum</i>	<i>Beratung</i>
Senat (S)	Beratung	26.04.2022	N
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA)	Beratung	09.05.2022	Ö
Ausschuss für Bauwesen, Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit (BuK)	Beratung	10.05.2022	Ö
Hauptausschuss (HA)	Beschlussfassung	30.05.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt eine überplanmäßige Auszahlung/Ausgabe i.H.v. 79.000,00 € für den Bau einer Regenwasseranschlussleitung am Neuen Friedhof.

Sachdarstellung

Am Neuen Friedhof plant Amt 66 zwei Bauvorhaben

1. Regenwasseranschlussleitung – Neuer Friedhof
2. Wegebau – Neuer Friedhof

Die Erneuerung der Regenwasseranschlussleitung des Neuen Friedhofs ist notwendig, da sich der vorhandene Kanal in einem schlechten Zustand befindet. Es gibt Undichtigkeiten durch Lageverschiebungen, Scherbenbildung und Wurzeleinwüchse, sodass die Nutzung stark beeinträchtigt wird und zukünftig ein Totalversagen des Kanals befürchtet wird

Im Herbst 2021 wurde ein Ingenieurbüro mit der Planleistung beauftragt. Die erarbeiteten Leistungsverzeichnisse haben deutliche Abweichungen von den Planansätzen beider Bauvorhaben offenbart. Für das BV Regenwasseranschlussleitung wurden im HH 2021/2022 95.000,00 € eingeplant. In 2021 wurden bereits zusätzliche Mittel i.H.v. 20.000,00 € bereitgestellt. Für den Bau werden jedoch weitere Mittel benötigt.

Eine funktionierende Regenwasservorflut mit seinem unterirdischen Kanal ist die Grundlage für einen funktionierenden Wege- und Vorplatzbau, deren Entwässerung eines funktionierenden Kanals bedarf. In Folge dessen hat sich Amt 66 dafür entschieden das BV „Wegebau – Neuer Friedhof“ in die HH Jahre 2023/2024 zu verschieben. Die Mittel sollen stattdessen dem BV „Regenwasseranschlussleitung“ zur Verfügung gestellt werden.

Baukosten BV Rekonstruktion RW - Vorflut	160.614,30 €
Kosten Planung RW - Vorflut	29.610,87 €
Gesamtkosten:	190.225,17 €
Unter Rücksicht auf evtl. Abweichungen	194.000,00 €

Finanzielle Auswirkungen

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)?	HHJahr
Ergebnishaushalt	Ja	2022
Finanzhaushalt	Ja	2022

	Teil-haushalt	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
1	06	55301 - 04900000 04900.40007 M00010	Regenwasseranschlussleitung Neuer Friedhof	194.000,00 €

	HHJahr	Planansatz HHJahr in €	gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1	2022	115.000,00 €	0,00 €	- 79.000,00 €

	HHJahr	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1	2022	54100 - 523110000 - 60200.51000 Gemeindestraßen - Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens	70.000,00 €
2	2022	55301 - 0480000 - 04800.40013 - M0006 Wegebau Neuer Friedhof	9.000,00 €

Folgekosten (Ja oder Nein)?	Nein
-----------------------------	------

	HHJahr	Produkt/Sachkonto / Untersachkonto	Planansatz in €	Jährliche Folgekosten für	Betrag in €
1					

Auswirkungen auf den Klimaschutz

Ja, positiv	Ja, negativ	Nein
		x

Begründung:

Anlage/n

Keine