



## Außerplanmäßige Auszahlung Sanierung Außenanlagen Martin-Andersen-Nexö- Grundschule

<i>Einbringer/in</i> 23.2 Immobilienverwaltungsamt/Abteilung Hochbau	<i>Datum</i> 03.11.2023
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>		<i>Sitzungsdatum</i>	<i>Beratung</i>
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA)	Beratung	06.11.2023	Ö
Hauptausschuss (HA)	Beratung	20.11.2023	Ö
Bürgerschaft (BS)	Beschlussfassung	04.12.2023	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 13.528,91 € zur Sanierung der Außenanlagen der Nexö Grundschule.

### Sachdarstellung

Mit Beschluss BV-V/07/0467 wurde durch die Bürgerschaft die umfassende Sanierung der Außenanlagen der Nexö-Grundschule bei einem Finanzmittelbedarf von 670.000,- € und eine dafür erforderliche außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 520.000,- € sowie zusätzliche Mittel i.H.v. 80.000,- € mit Beschluss BV-V/07/612-02 wg. Kostensteigerungen bewilligt.

Da die Straße an der Schule nicht gesperrt und durch die Schule als Pausenhof genutzt werden konnte, musste die Baumaßnahme technologisch so gestaltet werden, dass die Schule den befestigten Schulhofteil vorfristig in Nutzung nehmen konnte. Dadurch wurden eigentlich nicht überplante Rasenflächen so in Mitleidenschaft gezogen, dass sie neu angelegt werden mussten. Das führte zu erheblichen Mehrmengen von bis zu 500 v.H. bei den betreffenden Positionen. Außerdem mussten zum Schutz der Rasenflächen zusätzliche Bauzäune bestellt werden. Die Arbeiten waren notwendig, um das Ziel der Schulhofumgestaltung zu erreichen und die gesamte Schulhoffläche für die Kinder nutzbar zu machen.

In der Endabrechnung der Baumaßnahme werden daher weitere 13.528,91 € benötigt.

### Finanzielle Auswirkungen

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)?	HHJahr
Ergebnishaushalt	Ja	2023

Finanzhaushalt	Ja	2023
----------------	----	------

	Teil- haushalt	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
1	9	21102/09620000/09620.4 0069	Aufwertung Außenanlagen	763.528,91

	HHJahr	Planansatz HHJahr in €	gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1	2021	PA 30.000,00 -EMÜ 16.765,00 Ges. 13.235,00	13.235,00	0,00
1	2022	PA 120.000,00 +EMÜ 16.765,00 +APL 520.000,00 +APL 80.000,00 -EMÜ 476.648,84	260.116,16	0,00
	2023	PA 0,00 +EMÜ 476.648,84	476.648,84	-13.528,91

	HHJahr	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1	2023	21102/52313000/21160.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.528,91

Folgekosten (Ja oder Nein)?	Nein
-----------------------------	------

	HHJahr	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Planansatz in €	Jährliche Folgekosten für	Betrag in €
1					

**Auswirkungen auf den Klimaschutz**

Ja, positiv	Ja, negativ	Nein
		X

**Begründung:**

**Anlage/n**

Keine