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IBeschlussvorschlag |

Die Burgerschaft der Universitats- und Hansestadt Greifswald beschlief3t die
Uberplanmafige Ausgabe in Héhe von 1.703.870 € zur Herstellung einer neuen Spundwand
(Ersatzneubau) als Kaikante im Seehafen Ladebow und die Herstellung einer technischen
Anlage als Voraussetzung der Nutzung einer Travel Lift Anlage.

'Sachdarstellung |

Mit Bezug auf den Beschluss der Burgerschaft vom 19.05.2025, BV-V/08/0142-01,
UberplanmaRige Ausgabe zur Herstellung einer neuen Spundwand im Seehafen Ladebow
muss diese hier beantragte UberplanmafRige Ausgabe im Ergebnis der abgeschlossenen
Planungen, einschlieRlich der Anderung zur damaligen Version in Form eines Beckens als
Voraussetzung der Nutzung einer Travel Lift Anlage in Erweiterung beantragt und
beschlossen werden.

Die urspriingliche Planung fiir den Ersatzneubau der Spundwand sah eine Schwerlastplatte
fur die Wasserung von Yachtneubauten und Yachtausristern, die in Ladebow ansassig sind,
vor. Die praktische Nutzung ist allerdings immer mit logistischen Zwangen der Beschaffung
und des Einsatzes von mobilen Schwerlastkranen verbunden. Weiterhin waren Absprachen
zwischen dem stadtischen vertraglich gebundenen Hafenbetreiber (HLG) und den
Yachtbauern, Yachtausristern vor jeder Wasserung notwendig, die auch mit zeitlichen
Zwangen verbunden sind und Verschiebungen von den jeweiligen Leistungen zur Folge
hatten.

Auf Betreiben der ansassigen Yachtbauer wurden die Planungen der Spundwand fir die
Nutzung einer Travel Lift Anlage geéndert. Dies bedeutete, dass dafur ein Wasserbecken mit
massiven seitlichen Befestigungen geschaffen werden muss. Grundsétzlich ist die
Hafenanlage dadurch nicht nur fir Guterumschlage sondern auch fur maritime Nutzungen
moglich. Die infrastrukturellen Verbesserungen, die Voraussetzung fur eine Forderung der
BaumalRnahme durch das Wirtschaftsministerium sind, sind damit ebenfalls erfullt.

Durch den Bau/die Erweiterung der Kaianlage in Form der Beckenanlage entstehen Kosten
in Hohe von 1.241.091,48 €, die von der Stadt getragen werden. Die technische Anlage
selbst, der Travel Lift, wird von den Yachtbauern/Yachtausriistern finanziert und befindet sich
entsprechend in deren Eigentum. Dazu bilden die genannten Akteure eine
Kapitalgesellschaft in Form einer GmbH.

Von der Stadt muss dann der bestehende Pachtvertrag mit der HLG so angepasst werden,
dass die notwendigen Flachen fir die Travel Lift Anlage aus dem Vertrag herausgelost
werden. Das grundsatzliche Einverstandnis dazu liegt bei der HLG auf Nachfrage vor. Mit



der neu gegrindeten GmbH der Yachtbauer/Yachtausrister muss die Stadt dann einen
neuen Pacht-/Nutzungsvertrag fur diese Flachen schlielRen. Das Einverstandnis liegt
ebenfalls vor.

Die Foérdermittelnéhe lag nach ersten Gesprachen mit dem Wirtschaftsministerium bei 75 %.
Ein entsprechender Bescheid dazu liegt noch nicht vor. Aufgrund der héheren Kosten,
bedingt durch die Herrichtung des Beckens fir die Travel Lift Anlage als Verbesserung der
infrastrukturellen Gegebenheiten und Voraussetzung fir eine kiinftige Nutzungséanderung
der Hafenanlage, wurden erste Gespréache mit dem Wirtschaftsministerium fur Fordermittel in
Hohe von 90 % geflhrt. Ein Ergebnis dazu steht noch aus. Aufgrund der Ungewissheit der
Forderquote kénnen die Einzahlungen hieraus noch nicht in der Finanzierungsleiste
dargestellt werden.

Die gesamte Baumalinahme ist ausgeschrieben und wurde in zwei Lose geteilt. Los 1 ist die
gerade Spundwand, Los 2 ist die Beckenanlage. Zu beachten ist, dass forderrechtlich nur die
GesamtbaumalRnahme vom Fordermittelgeber betrachtet wird. Die Submission dazu fand
am 15.01.2026 statt. Folgende Kosten ergab die Submission:

- Los 1, gerade Spundwand 3.486.894,23 €

- Los 2, Beckenanlage 1.241.091,48 €
- Planungskosten 80.000,00 €
- Puffer, Sicherheit 200.000,00 €

Die Finanzierung belauft sich somit auf 5.007.985,71 €, gerundet 5.010.000 €.

Im stadtischen Haushalt sind unter Bertcksichtigung des Beschlusses BV-V/08/0142-01 der
Biurgerschaft vom 19.05.2025 Mittel in Hohe 3.306.130 € vorhanden. Der Mehrbedarf belauft
sich somit auf 1.703.870 €.

Die Deckung dieses Mehrbedarfes stellt sich wie folgt dar:

- 54100-M00043, neue Bushaltstellen 503.870 €
- Aufnahme in die Nachtragshaushaltssatzung 1.200.000 €

Die Nutzungsdauer der Spundwandanlage wird auf 50 Jahre festgesetzt. Begriindet wird
dies mit der temporéaren Nutzung, die die Belastung relativiert, und den relativ geringen
Salzgehalt des angrenzenden Boddengewassers.

Die Kosten, abzuglich der ausgegebenen Fordermittel werden bei der Kalkulation der
Gebuhrensatzung fir die Nutzung der Hafenanlage und Beckenanlage berticksichtigt und
refinanzieren den stadtischen Anteil der Kosten, allerdings Uber den Zeitraum der
Nutzungsdauer.

Die Beschlussvorlage wurde um die Anlagen 1 und 2 ergénzt.

IFinanzielle Auswirkungen |

| Finanzielle Auswirkungen X Ja [ ] Nein \
[ ] Aufwendungen L] Ertrage Haushaltsjahr(e)
X] Auszahlungen X Einzahlungen 2026/2027

| Bedarf entspricht der Haushaltsplanung [1Ja X Nein \

Teilhau Kurzbezeichnung des Gesamtbedarf
Nr. s-halt Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Untersachkontos in EUR
54802/09620000/ Ersatzspundwand

1 | 09620.40111/54802-M00004 Seehafen Ladebow 5.010.000

‘ ISt (nur auszufiillen, wenn Bedarf nicht der Haushaltsplanung entspricht) ‘




Nr.

HH-
Jahr

Bedarf
in EUR

Gesamtermachtigung
in EUR

Mehr-
/Minderbedarf
in EUR

2026

5.010.000

3.450.000
abzuglich 143.870
bereits gebundener

Mittel
noch verfligbare
Mittel:
3.306.130

-1.703.870

\ Deckungsvorschlag (nur bei Mehrbedarf auszufiillen)

Produkt/Sachkonto/ Kurzbezeichnung des Deckungsmittel in
Mo | IRIRRET Ul Untersachkonto Untersachkontos EUR
54100/0962000/ Herstellung neuer
1 2026 6 09620.40083/ Bushaltestellen fur das +503.870
54100-M00043 Linienverkehrsnetz
54802/09620000/ Ersatzspundwand +1.200.000
1 2026 6 09620.40111/ Seehafen Ladebow (Berticksichtigung
54802-M00004 im Nachtrag 2026)

| Finanzielle Auswirkungen in Folgejahren X Ja ] Nein \
N ?;{r Erwarteter Bedarf fur Bedarf in EUR
2027 ff. | Abschreibungen
| Priifauftrag an die Verwaltung [1Ja X Nein
IAuswirkungen auf den Klimaschutz
Ja, positiv Ja, negativ Nein
X
Begriind .
IAnlageln

1
2

01 Lageplan_Hafen Ladebow_mit Travellift_03.07.2025 offentlich
02_Zzufahrt_Travellift 6ffentlich



